


# PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 2023

EM 13/10/2022 09:17 (Hora Local) - Aut. Ut:ima Assinatura: D495570F534D84EC.3C9EA844355F390E.FE1F932E2FBC95E1.E7A90884792AC133 ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)

# PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 2023


## OBJETIVOS:

- Mostrar metodologia usada e características do produto
- Combinar fluxos e prazos
- Aproveitar o momento para pensar em novas formas de contratar os nossos objetos utilizando-se da nova Lei de Licitações e Contratos (14.133/2021)



# PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 2023

COMO O NOVO PLANO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES CONTRIBUI PARA O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS?



APRIMORAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TÁTICA



PLANO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES (PCA)

# PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 2023

## PCA 2023

### VISÃO ADMINISTRATIVA

- Processos de contratações e aquisições listado um a um por setor demandante (ou setor demandante com maior “peso”);
- *Lead time* dos “estudos” de cada contratação/aquisição dentro do setor demandante e *lead time* do processo administrativo no DACC;
- Introdução da avaliação de riscos de execução administrativa de cada processo.

### VISÃO ORÇAMENTÁRIA

- Processos de contratações e aquisições valorados um a um com visão dos gastos plurianuais advindos daquela contratação/aquisição específica;
- Discussão e indicação durante o processo de planejamento da Ação do PPA e da rubrica que “abarcarão” o gasto previsto;
- Introdução da avaliação de riscos do valor estimado.

# PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 2023

## GLOSSÁRIO DE CAMPOS DA PLANILHA DE PLANEJAMENTO DO PACC

### CAMPOS INICIAIS – descritivos do objeto

Campo	Glossário
[1] DEPARTAMENTO	Departamento responsável ou com maior peso na elaboração ou gerenciamento daquela compra ou contrato
[2] ITEM	Numeração da compra ou contrato começando pelo número 1 em cada Departamento
[3] DESCRIÇÃO DO OBJETO	O que será comprado/contratado?
[4] JUSTIFICATIVA SUCINTA PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO	Por que comprar/contratar?

EM 13/10/2022 09:17 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: d495570f534d94ec.3c9aa844355f390e.f1f1f932e2fbc95e1.e7a90884792a133  
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIÉ DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)

# PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 2023

## GLOSSÁRIO DE CAMPOS DA PLANILHA DE PLANEJAMENTO DO PCA 2023

Campo	Glossário
[5] ESPÉCIE	Espécie da compra/contratação - <b>AQUISIÇÃO</b> = compra de coisas que serão consumidas ou incorporadas ao patrimônio do MPC-PA - <b>CONTRATAÇÃO</b> = contratação de um serviço - <b>TERMO DE COOPERAÇÃO ONEROSO</b> = termos de cooperação/execução descentralizada que exigem dispêndio de recursos
[6] INSTRUMENTO CONTRATUAL SUGERIDO	1. CONTRATO INICIAL 2. TERMO ADITIVO 3. INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO
[7] FREQUÊNCIA DE AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO	- <b>CONTÍNUA</b> = compras ou contratações que acontecem frequentemente (intervalos de 1 a 2 anos) - <b>ESPORÁDICA</b> = compras ou contratações que acontecem (intervalos de 3 a 5 anos) - <b>ÚNICA</b> = compras ou contratações pontuais e isoladas (intervalos superiores a 5 anos)
[8] TIPO DE CONTRATAÇÃO	- <b>NOVA</b> = não existe contrato vigente e o processo de aquisição/contratação partirá do zero - <b>RENOVAÇÃO</b> = já existe um contrato vigente e busca-se a renovação do mesmo
[9] DATA DE VENCIMENTO CONTRATO ATUAL	Data de vencimento do contrato atual. Às vezes a data de vencimento do contrato não coincide com a data de expiração da prestação do serviço (exemplo: apólices de seguro).
[10] MODALIDADE LICITAÇÃO SUGERIDA	1. CONCORRÊNCIA 2. DISPENSA ELETRÔNICA 3. DISPENSA 4. INEXIGIBILIDADE 5. PREGÃO ELETRÔNICO 6. PREGÃO ELETRÔNICO – SRP 7. DIÁLOGO COMPETITIVO 8. NÃO SE APLICA

# PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 2023

## GLOSSÁRIO DE CAMPOS DA PLANILHA DE PLANEJAMENTO DO PCA 2023

Campo	Glossário
[11] PREVISÃO DE INÍCIO DO PROCESSO NO DEPTO DE ORIGEM	Data na qual o Departamento irá formalizar via PAE (ou via PGC 2023 no Portal do Comprasnet) o início dos trabalhos INTERNOS (no próprio Departamento). A formalização pode se dar por um despacho do tipo Ordem de Serviço ou outro tipo a ser definido.
[12] PREVISÃO DE ENCAMINHAMENTO PARA A SECRETARIA	Data na qual o Departamento tramitará o processo formalizado para a Secretaria-Geral já com os elementos necessários para a realização do processo pretendido (licitação ou renovação), quais sejam, por exemplo: o ETP e o TR elaborados e aprovados, o mapa de preços e outros elementos que sejam necessários.
[13] PREVISÃO DE RECEBIMENTO DO PROCESSO NO DACC	Data na qual o DACC recebe o processo após os trâmites entre Secretaria e DEFIN
[14] DATA LIMITE PARA AQUISIÇÃO/ CONTRATAÇÃO	Data na qual o instrumento de aquisição ou contratação estará assinado e pronto para uso
[15] RISCO DA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO PROCESSO LICITÁRIO NO PRAZO INDICADO NA COLUNA [14]	Complexidade do processo de aquisição ou contratação ou renovação que poderá impactar na data limite para aquisição/contratação


# PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 2023

## GLOSSÁRIO DE CAMPOS DA PLANILHA DE PLANEJAMENTO DO PCA 2023

Campo	Glossário
[16] ENQUADRAMENTO NAS AÇÕES DO PPA <i>Selecionar na lista</i>	Ação(ões) do PPA do MPC-PA para a(as) qual(ais) a dotação orçamentária deverá ser prevista (escolher na lista suspensa).
[17] GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	Grupo de Natureza da Despesa (escolher na lista suspensa).
[18] PREVISÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO	Previsão de desembolso total daquele contrato ou instrumento a ser firmado. Levar em consideração a data limite para aquisição/contratação (Campo [14])
[19] ESTIMATIVA DE DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO	Estimativa de duração total do contrato.
[20] PREVISÃO DESEMBOLSO ANO DO PACC	Previsão de desembolso NO ANO daquele contrato ou instrumento a ser firmado. Levar em consideração a data limite para aquisição/contratação (Campo [14])
[21] PREVISÃO DESEMBOLSO ANO+1 DO PACC	Previsão de desembolso NO ANO+1 daquele contrato ou instrumento a ser firmado. Levar em consideração a data limite para aquisição/contratação (Campo [14])

# PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 2023

## VISÃO ADMINISTRATIVA – CONTROLE DE LEAD TIME PROCESSUAL



EM 13/10/2022 09:17 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: D495570F534D84EC.3C9EA844355F390E.FE1F932E2FBC95E1.E7A90884792AC133  
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)

# PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 2023

**APLICAR A  
NOVA LEI DE  
LICITAÇÕES E  
CONTRATOS**

**REDUZIR CUSTO  
ADMINISTRATIVO**


- Adesão de atas?
- Contratos com maior vigência?
- Agrupamento de objetos?

**ÓRGÃO DE  
CONTROLE:  
DAR O  
EXEMPLO  
“TELHADO DE  
VIDRO”**

**DIRECIONADORES  
PCA 2023**


# PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 2023

## VISÃO GERENCIAL DA QUANTIDADE DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES POR SETOR DEMANDANTE




# PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 2023

## VISÃO GERENCIAL DA QUANTIDADE DE PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES POR MODALIDADE **PREVISTA**



# PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 2023



EM 13/10/2022 09:17 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: D495570F534D84EC.3C9BA844355F390E.FE1F932E2FBC95E1.E7A90884792AC133 ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)